

Deelopdracht 1, Coevorden Noord

Detailplanning werkzaamheden

Roel Timmerman BV

Periode van uitvoering: september en oktober 2022

Locatie:	Straat:	Werkzaamheden	1	2	3	4	5	6	7
1	(fietspad) Koestukkenweg	Snoeien boomlaag, dunnen bomen en onderbegroeiing							
1	(houtwal Aeldertipweg	Snoeien boomlaag, dunnen bomen en onderbegroeiing							
2	Broeklanden	Snoeien boomlaag, dunnen bomen en onderbegroeiing							
3	Zetelveenweg (zandpad)	Snoeien boomlaag, dunnen onderbegroeiing							
4	Zetelveenweg / Sportveld	Snoeien boomlaag, dunnen onderbegroeiing							
5	Entingestraat	Dunnen onderbegroeiing							
6	Zuidenveldstraat	Snoeien boomlaag, dunnen bomen en onderbegroeiing							
7	Emmerstraat	Snoeien boomlaag, dunnen onderbegroeiing							