

Deelopdracht 3, Coevorden Zuid

Detailplanning werkzaamheden

Roel Timmerman BV

Periode van uitvoering: januari, februari en maart 2023

Locatie:	Straat:	Werkzaamheden	1	2	3	4	5	6	7
1	Dwarsdijk Dalerveen	Snoeien boomlaag, dunnen bomen en onderbegroeiing							
2	Drift Dalen	Snoeien boomlaag, dunnen bomen en onderbegroeiing							
3	De Spil Dalen	Snoeien boomlaag, dunnen bomen en onderbegroeiing							
4	Bosweg Dalen	Snoeien boomlaag, dunnen bomen en onderbegroeiing							
5	Van Heutszpark Coevorden	Snoeien boomlaag, dunnen bomen en onderbegroeiing							
6	Van Heutszpark Coevorden	Onderbegroeiing afzetten							
7	Klinkenvlier	Snoeien boomlaag, dunnen bomen en onderbegroeiing							